แผนปฏิบัติงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2564				ปี 2565									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
งานประชุม																							
	ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - มทรพ.		1	ครั้ง															↔			ทัศนีย์	
	- เตรียมวาระการประชุม/เอกสารการประชุม	P															↔	↔					
		A																					
	- ประชุมคณะกรรมการฯ	P																	↔				
		A																					
	- บันทึกรายงานการประชุม	P																	↔				
		A																					
	- จัดทำรายงานการประชุม	P																		↔			
		A																					
	- จัดส่งให้คณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุม	P																			↔		
		A																					
	ประชุมคณะทำงาน อพ.สธ. - มทรพ.		3	ครั้ง						↔	↔	↔	↔	→				↔				ทัศนีย์/ถาวร	
	- เตรียมวาระการประชุม/เอกสารการประชุม	P								↔	↔	↔	↔	→			↔				↔		
		A																					
	- ประชุมคณะกรรมการฯ	P												↔				↔					
		A																					
	- บันทึกรายงานการประชุม	P								↔	↔	↔	↔	→				↔			↔		
		A																					
	- จัดทำรายงานการประชุม	P												↔				↔					
		A																					
	- จัดส่งให้คณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุม	P													↔				↔				
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2564				ปี 2565									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
งานการรายงานการจัดโครงการกิจกรรม																							
	รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม	P	1	กิจกรรม										←	—	—	—	—	—	—	→	ถาวร	
		A																					
	จัดทำรายงานผลตามแบบฟอม์รายงานผลของ กนผ.	P	1	กิจกรรม										←	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
	ส่งรายงานผลให้งานฝ่ายส่งเสริมฯขึ้นหน้าเว็บไซต์ กศว.	P	1	กิจกรรม										←	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
	จัดทำรูปเล่มรายงานเล่มสมบูรณ์	P	1	กิจกรรม						←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
งานการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี																							
	รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน	P	1	ครั้ง										↔								ทัศนีย์	
		A																					
	รายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	P	3	ครั้ง											↔	—	→						
		A																					
	ติดตามรายงานความก้าวหน้าตัวเล่มสมบูรณ์	P	3	ครั้ง											↔	—	→						
		A																					
	จัดทำรายงานประจำปี	P	1	ครั้ง															↔				
		A																					
งานวันสำคัญด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม																							
	จัดทำปฏิทินเนื่องในวันสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี	P	1	ครั้ง						←	—	—	—	→								ถาวร/ทัศนีย์	
		A																					
1	วันรักษ์ต้นไม้ประจำของชาติ	P	2	ครั้ง										↔									
		A																					
2	วันพระบิดาฝนหลวงแห่งชาต	P	1	ครั้ง											↔								
		A																					
3	วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก	P	1	ครั้ง											↔								
		A																					
4	วันสิ่งแวดล้อมไทย	P	1	ครั้ง												↔							
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2564				ปี 2565									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
5	วันดินโลก	P	1	ครั้ง												↔							
		A																					
6	สัปดาห์อนุรักษ์มรดกโลก	P	1	ครั้ง												↔							
		A																					
7	วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ	P	1	ครั้ง													↔						
		A																					
8	วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	P	1	ครั้ง														↔					
		A																					
9	วันป่าไม้โลก (World forestry day)	P	1	ครั้ง															↔				
		A																					
10	วันน้ำโลก (World Water Day)	P	1	ครั้ง															↔				
		A																					
11	วันอนุรักษ์โลก	P	1	ครั้ง															↔				
		A																					
12	วันป่าชุมชนชายเลนไทย	P	1	ครั้ง																↔			
		A																					
13	วันคุ้มครองโลก (Earth Day)	P	1	ครั้ง																↔			
		A																					
14	วันความหลากหลายทางชีวภาพ	P	1	ครั้ง																	↔		
		A																					
15	วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ	P	1	ครั้ง																			
		A																					
16	วันสิ่งแวดล้อมโลก	P	1	ครั้ง																			
		A																					
17	วันปลอดถุงพลาสติกสากล	P	1	ครั้ง																			
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2564				ปี 2565									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
งานเว็บไซต์ อพ.สธ.																							
	สืบค้นข้อมูลงานวิจัย และข่าวสารที่เกี่ยวข้องนำมาลงในเว็บไซต์	P	12	ครั้ง						←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ถาวร	
		A																					
	Update ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อพ.สธ.	P	12	ครั้ง						←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
งานเว็บไซต์ เครือข่าย c - อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง																							
	รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	P	12	ครั้ง						←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ถาวร	
		A																					
	นำข้อมูลจากสมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำมาลงในเว็บไซต์	P	12	ครั้ง						←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
	Update ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย	P	12	ครั้ง						←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
งานโครงการชมรม มทร.พระนครอาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปี 6																							
1	โครงการชมรม มทร.พระนครอาวุโส รักษ์ธรรม รักไทย ปี 6		5	กิจกรรม	บรรลุตาม	เสร็จตามระยะ		125,300														ถาวร/ทัศนีย์	
					วัตถุประสงค์90%	เวลาที่กำหนด																	
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้พระขอพรรับปีใหม่							27,560															
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหารเพื่อ ขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น	P													↔								
		A																					
	ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร	P														↔							
		A																					
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P															↔						
		A																					
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P													↔	→							
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P														↔							
		A																					
	ดำเนินโครงการ	P															↔						
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2564				ปี 2565									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
	รายงานผลการจัดโครงการ	P															↔						
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P																↔					
		A																					
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคณะสาสมาธิ จังหวัดสุพรรณบุรี	P						25,310															
		A																					
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหารเพื่อ ขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น	P													↔								
		A																					
	ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร	P														↔						ถาวร/ทัศนีย์	
		A																					
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P																↔					
		A																					
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P														↔	↔						
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P															↔						
		A																					
	ดำเนินโครงการ	P																↔					
		A																					
	รายงานผลการจัดโครงการ	P																	↔				
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P																	↔				
		A																					
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการถวายอัฐิการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร							20,310															
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหารเพื่อ ขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น	P													↔								
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2564				ปี 2565									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
	ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร	P														↔							
		A																					
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P																		↔			
		A																					
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P																↔	↔				
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P																	↔				
		A																					
	ดำเนินโครงการ	P																		↔			
		A																					
	รายงานผลการจัดโครงการ	P																		↔			
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P																			↔		
		A																					
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเรียนรู้ สืบสานการทำขนมไทย							36,310															
	(การทำวุ้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร																						
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหารเพื่อ ขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น	P													↔								
		A																					
	ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร	P														↔							
		A																					
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P																			↔		
		A																					
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P																	↔	↔			
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P																		↔			
		A																					
	ดำเนินโครงการ	P																			↔		
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2564				ปี 2565									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
	รายงานผลการจัดโครงการ	P																					
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P																					
		A																					
	กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปันน้ำใจ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและ							15,810															
	เยาวชนพิการซ้ำซ้อน ณ บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี																						
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหารเพื่อ ขอ	P													↔								
	ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น																						
		A																					
	ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร	P														↔							
		A																					
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P																					
		A																					
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P																		↔	↔		
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P																			↔		
		A																					
	ดำเนินโครงการ	P																					
		A																					
	รายงานผลการจัดโครงการ	P																					
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P																					
		A																					