แผนปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2565				ปี 2566									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม																							
โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการ"ทรัพยากรไทย" ประโยชน์แท้แก่มหาชน																							
	โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการ"ทรัพยากรไทย"	P					180,000															ถาวร/ทัศนีย์	
	ประโยชน์แท้แก่มหาชน	A																					
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหาร	P								↔	↔												
	เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น	A																					
	ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร	P								↔													
		A																					
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P									↔												
		A																					
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P								↔	↔	↔											
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P										↔											
		A																					
	ดำเนินโครงการ	P											↔										
		A																					
	รายงานผลการจัดโครงการ	P											↔										
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P											↔										
		A																					
โครงการราชมงคลพระนคร สืบสานศาสตร์พระราชา กิจกรรมถ่ายทอดการเรียนรู้สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่																							
	โครงการราชมงคลพระนคร สืบสานศาสตร์พระราชา กิจกรรม	P					31,300															ถาวร/ทัศนีย์	
	ถ่ายทอดการเรียนรู้สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่	A																					
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหารเพื่อ	P												↔									
	ขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น	A																					
	ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร	P													↔								
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2565				ปี 2566									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P															↔						
		A																					
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P														↔	↔	↔					
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P																↔					
		A																					
	ดำเนินโครงการ	P																	↔				
		A																					
	รายงานผลการจัดโครงการ	P																	↔				
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P																		↔			
		A																					
งานโครงการชมรม มทร.พระนครอาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปี 6																							
	โครงการชมรม มทร.พระนครอาวุโส รักษ์ธรรม รักไทย ปี 6		1	กิจกรรม	บรรลุตามวัตถุประสงค์50%	เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด																ถาวร/ทัศนีย์	
	กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปันน้ำใจ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนพิการซ้ำซ้อน ณ บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี							24,960															
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหาร	P												↔									
	เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น	A																					
	ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร	P														↔							
		A																					
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P								↔													
		A																					
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P								↔													
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P								↔													
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2565				ปี 2566									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
	ดำเนินโครงการ	P								↔													
		A																					
	รายงานผลการจัดโครงการ	P									↔												
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P										↔											
		A																					
งานโครงการชมรม มทร.พระนครอาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปี 7																							
1	โครงการชมรม มทร.พระนครอาวุโส รักษ์ธรรม รักไทย ปี 7		5	กิจกรรม	บรรลุตาม	เสร็จตามระย		164,750														ถาวร/ทัศนีย์	
					วัตถุประสงค์50%	เวลาที่กำหนด																	
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้พระขอพร							27,560															
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหาร	P												↔									
	เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น	A														↔							
	ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร	P																					
		A																					
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P													↔								
		A																					
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P												↔	↔								
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P														↔							
		A																					
	ดำเนินโครงการ	P															↔						
		A																					
	รายงานผลการจัดโครงการ	P															↔						
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P																↔					
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2565				ปี 2566									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคณะสาสมาธิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	P						25,310														ถาวร/ทัศนีย์	
		A																					
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหาร	P													↔								
	เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น	A																					
	ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร	P														↔							
		A																					
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P														↔							
		A																					
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P													↔	↔							
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P														↔							
		A																					
	ดำเนินโครงการ	P															↔						
		A																					
	รายงานผลการจัดโครงการ	P																↔					
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P																	↔				
		A																					
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรม							20,310														ถาวร/ทัศนีย์	
	จังหวัดสมุทรปราการ																						
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหาร	P													↔								
	เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น	A																					
	ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร	P														↔							
		A																					
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P															↔						
		A																					
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P															↔	↔					
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P																↔					
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2565				ปี 2566									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
	ดำเนินโครงการ	P																↔					
		A																					
	รายงานผลการจัดโครงการ	P																	↔				
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P																		↔			
		A																					
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเยือนเมืองเก่ายลอารยธรรมท้องถิ่น							36,310														ถาวร/ทัศนีย์	
	ชมหาดทรายเม็ดแรก จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี																						
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหาร	P													↔								
	เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น	A																					
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P																	↔				
		A																					
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P																↔	↔				
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P																	↔				
		A																					
	ดำเนินโครงการ	P																		↔			
		A																					
	รายงานผลการจัดโครงการ	P																		↔			
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P																			↔		
		A																					
	กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมออกแบบร้อยสร้อยและเครื่องประดับ							15,810														ถาวร/ทัศนีย์	
	ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร																						
	จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอผู้บริหาร	P													↔								
	เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น	A																					
	ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร	P														↔							
		A																					
	ประชุมเตรียมความพร้อม	P																					
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2565				ปี 2566									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
	ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	P																		↔	↔		
		A																					
	ขออนุมัติโครงการ	P																		↔	↔		
		A																					
	ดำเนินโครงการ	P																			↔		
		A																					
	รายงานผลการจัดโครงการ	P																			↔		
		A																					
	รายงานการประเมินผลโครงการ ฉบับสมบูรณ์	P																			↔		
		A																					
งานการรายงานการจัดโครงการกิจกรรม																							
	รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม	P	1	กิจกรรม													↔	↔	↔		↔	ถาวร	
		A																					
	จัดทำรายงานผลตามแบบฟอม์รายงานผลของ กนผ.	P	4	กิจกรรม													↔	↔	↔		↔		
		A																					
	ส่งรายงานผลให้งานฝ่ายส่งเสริมฯขึ้นหน้าเว็บไซต์ กศว.	P	4	กิจกรรม													↔	↔	↔		↔		
		A																					
	จัดทำรูปเล่มรายงานเล่มสมบูรณ์	P	4	กิจกรรม													↔	↔	↔		↔		
		A																					
งานประชุม																							
	ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - มทรพ.		1	ครั้ง															↔			ทัศนีย์	
	- เตรียมวาระการประชุม/เอกสารการประชุม	P															↔	↔					
		A																					
	- ประชุมคณะกรรมการฯ	P																	↔				
		A																					
	- บันทึกรายงานการประชุม	P																	↔				
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2565				ปี 2566									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
	- จัดทำรายงานการประชุม	P																		↔			
		A																					
	- จัดส่งให้คณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุม	P																			↔		
		A																					
ประชุมคณะทำงาน อพ.สธ. - มทรพ.																							
	ประชุมคณะทำงาน อพ.สธ. - มทรพ.		3	ครั้ง						↔	↔	↔	↔	→				↔				ทัศนีย์/ถาวร	
	- เตรียมวาระการประชุม/เอกสารการประชุม	P								↔	↔	↔	↔	→			↔				↔		
		A																					
	- ประชุมคณะกรรมการฯ	P												↔				↔					
		A																					
	- บันทึกรายงานการประชุม	P								↔	↔	↔	↔	→				↔			↔		
		A																					
	- จัดทำรายงานการประชุม	P												↔	→			↔	→				
		A																					
	- จัดส่งให้คณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุม	P													↔				→				
		A																					
<u>งานการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี</u>																							
	รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน	P	1	ครั้ง										↔								ทัศนีย์	
		A																					
	รายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	P	3	ครั้ง											↔	↔	↔						
		A																					
	ติดตามรายงานความก้าวหน้าตัวเล่มสมบูรณ์	P	3	ครั้ง											↔	↔	↔						
		A																					
	จัดทำรายงานประจำปี	P	1	ครั้ง															→				
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2565				ปี 2566									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
งานวันสำคัญด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม																							
	จัดทำปฏิทินเนื่องในวันสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี	P	1	ครั้ง						←											→	ถาวร/ทัศนีย์	
		A																					
	วันรักษ์ต้นไม้ประจำของชาติ	P	2	ครั้ง										↔									
		A																					
	วันพระบิดาฝนหลวงแห่งชาต	P	1	ครั้ง											↔								
		A																					
	วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก	P	1	ครั้ง											↔								
		A																					
	วันสิ่งแวดล้อมไทย	P	1	ครั้ง												↔							
		A																					
	วันดินโลก	P	1	ครั้ง												↔							
		A																					
	สัปดาห์อนุรักษ์มรดกโลก	P	1	ครั้ง												↔							
		A																					
	วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ	P	1	ครั้ง													↔						
		A																					
	วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	P	1	ครั้ง														↔					
		A																					
	วันป่าไม้โลก (World forestry day)	P	1	ครั้ง															↔				
		A																					
	วันน้ำโลก (World Water Day)	P	1	ครั้ง															↔				
		A																					
	วันอนุรักษ์โลก	P	1	ครั้ง															↔				
		A																					
	วันคุ้มครองโลก (Earth Day)	P	1	ครั้ง																↔			
		A																					
	วันความหลากหลายทางชีวภาพ	P	1	ครั้ง																	↔		
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2565				ปี 2566									
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค		
งานเว็บไซต์ อพ.สธ.																							
	รวบรวมข้อมูลงานวิจัย และข่าวสารที่เกี่ยวข้องนำมาลงในเว็บไซต์	P	10	ครั้ง						←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ถาวร/ทัศนีย์	
		A																					
	Update ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อพ.สธ.	P	10	ครั้ง						←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
งานเว็บไซต์ เครือข่าย c - อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง																							
	รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	P	5	ครั้ง						←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ถาวร	
		A																					
	นำข้อมูลจากสมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำมาลงในเว็บไซต์	P	5	ครั้ง						←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
	Update ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย	P	5	ครั้ง						←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					