แผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

งานศิลปวัฒนธรรม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ															ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2566							ปี 2567						
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
<u>ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</u>																							
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม																							
1	โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ	P	1	กิจกรรม	บรรลุตาม	เสร็จตามระยะ	35,000															สุรีวัลย์/เกศไกรศร	
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา	A			วัตถุประสงค์90%	เวลาที่กำหนด																	
	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี																						
	- เตรียมการ	P								↔													
		A																					
	- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	P								↔													
		A																					
	- ประสานงาน/ดำเนินโครงการ	P								↔													
		A																					
	- สรุปโครงการ/จัดทำรูปเล่ม	P									↔												
		A																					
2	<u>กิจกรรมที่ 4</u> กิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จ	P	1	กิจกรรม	บรรลุตาม	เสร็จตามระยะ	50,000															สุรีวัลย์/เกศไกรศร	
	พระเจ้าอยู่หัว	A			วัตถุประสงค์90%	เวลาที่กำหนด																	
	- เตรียมการ	P								↔													
		A																					
	- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	P								↔													
		A																					
	- ประสานงาน/ดำเนินโครงการ	P									↔												
		A																					
	- สรุปโครงการ/จัดทำรูปเล่ม	P										↔											
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ															ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2566							ปี 2567						
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
3	<u>กิจกรรมที่ 5</u> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	P	1	กิจกรรม			50,000															สุรีวัลย์/เกศไกรศร	
		A																					
	- เตรียมการ	P									↔												
		A																					
	- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	P									↔												
		A																					
	- ประสานงาน/ดำเนินโครงการ	P										↔											
		A																					
	- สรุปโครงการ/จัดทำรูปเล่ม	P											↔										
		A																					
4	โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา	P	1	โครงการ	บรรลุตาม	เสร็จตามระยะ	30,000															สุรีวัลย์/เกศไกรศร	
	ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 (ออนไลน์)	A			วัตถุประสงค์90%	เวลาที่กำหนด																	
	- เตรียมการ	P								↔													
		A																					
	- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	P								↔													
		A																					
	- ประสานงาน/ดำเนินโครงการ	P									↔												
		A																					
	- สรุปโครงการ/จัดทำรูปเล่ม	P										↔											
		A																					
5	โครงการวันรพีรำลึก	P	1	โครงการ	บรรลุตาม	เสร็จตามระยะ	100,000															สุรีวัลย์/เกศไกรศร	
		A			วัตถุประสงค์90%	เวลาที่กำหนด																	
	- เตรียมการ	P									↔												
		A																					
	- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	P									↔												
		A																					
	- ประสานงาน/ดำเนินโครงการ	P										↔											
		A																					
	- สรุปโครงการ/จัดทำรูปเล่ม	P										↔											
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ															ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2566							ปี 2567						
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
6	<u>กิจกรรมที่ 1</u> กิจกรรมบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องใน	P	1	กิจกรรม	บรรลุตาม	เสร็จตามระยะ		30,000														สุรีวัลย์/เกศไกรศร	
	วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	A			วัตถุประสงค์90%	เวลาที่กำหนด																	
	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566																						
	- เตรียมการ	P											↔										
		A																					
	- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	P											↔										
		A																					
	- ประสานงาน/ดำเนินโครงการ	P												↔									
		A																					
	- สรุปโครงการ/จัดทำรูปเล่ม	P													↔								
		A																					
7	<u>กิจกรรมที่ 2</u> กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566	P	1	กิจกรรม	บรรลุตาม	เสร็จตามระยะ		45,000														สุรีวัลย์/เกศไกรศร	
		A			วัตถุประสงค์90%	เวลาที่กำหนด																	
	- เตรียมการ	P													↔								
		A																					
	- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	P													↔								
		A																					
	- ประสานงาน/ดำเนินโครงการ	P														↔							
		A																					
	- สรุปโครงการ/จัดทำรูปเล่ม	P															↔						
		A																					
8	<u>กิจกรรมที่ 3</u> กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสาน	P	1	กิจกรรม	บรรลุตาม	เสร็จตามระยะ		45,000														สุรีวัลย์/เกศไกรศร	
	ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2566	A			วัตถุประสงค์90%	เวลาที่กำหนด																	
	- เตรียมการ	P													↔								
		A																					
	- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	P													↔								
		A																					
	- ประสานงาน/ดำเนินโครงการ	P														↔							
		A																					
	- สรุปโครงการ/จัดทำรูปเล่ม	P															↔						
		A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ																ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2566							ปี 2567						
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
กิจกรรมวันสำคัญ (ออนไลน์)																								
1	วันภาษาไทย	P	1	กิจกรรม							↔													
		A																						
2	วันมาฆบูชา	P	1	กิจกรรม														↔					วีรสิทธิ์	
		A																						
3	วันสงกรานต์	P	1	กิจกรรม																↔			วีรสิทธิ์	
		A																						
4	วันวิสาขบูชา	P	1	กิจกรรม																	↔		วีรสิทธิ์	
		A																						
งานประชุม																								
	ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	P	11	ครั้ง																			สุรีวัลย์/เกศไกรศร	
	โครงการวัฒนธรรม /หนังสือเชิญประชุม /รายงานการประชุม	A																						
	1. คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	P	3	ครั้ง									↔				↔				↔			
		A																						
	2. โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ		8	ครั้ง						←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→			
		A																						
งานประชาสัมพันธ์																								
	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ	P	30	ชิ้น										←	—	—	—	—	—	—	→		ศิริวัฒน์	
	ของหน่วยงาน (โปสเตอร์/ไวนิล)	A																						
	จัดทำจดหมายข่าวกองศิลปวัฒนธรรม เพื่อตีพิมพ์ใน	P	12	ครั้ง										←	—	—	—	—	—	—	→			
	จดหมายข่าว มทร.พระนคร	A																						
	จัดทำจดหมายข่าวกองศิลปวัฒนธรรม เพื่อตีพิมพ์ใน	P	12	ครั้ง										←	—	—	—	—	—	—	→			
	เอกสารประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร	A																						
	จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวันสำคัญ	P	5	ครั้ง												↔			↔					
	และนิทรรศการผลการประกวดต่างๆ	A																						
	ดูแล/ปรับปรุง/เผยแพร่/Update website งานศิลปวัฒนธรรม	P	56	ครั้ง																			ศิริวัฒน์	
	โดยเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้	A																						
	1. สารรักษ์วัฒนธรรม	P	2	ครั้ง															↔					
		A																						

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ															ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2566							ปี 2567						
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
	2. นิทรรศการออนไลน์	P	12	ครั้ง										←	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
	3. การประกวด	P	2	ครั้ง												↔							
		A																					
	4. ข่าวกิจกรรมกองศิลปวัฒนธรรม	P	12	ครั้ง										←	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
	5. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม	P	12	ครั้ง										←	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
	6. กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	P	12	ครั้ง										←	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
	7. กิจกรรมวันสำคัญของชาติและสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์	P	2	ครั้ง															↔	↔			
		A																					
	จัดทำสื่อนำเสนอประกอบการประชุมคณะกรรมการ/	P	16	ครั้ง																		เกศไกรศร	
	โครงการต่างๆ	A																					
	1. คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	P	3	ครั้ง										↔						↔			
		A																					
	2. คณะกรรมการดำเนินโครงการวัฒนธรรม	P	11	ครั้ง									←	—	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
	จัดทำสื่อวีดิทัศน์	P	12	ครั้ง										←	—	—	—	—	—	—	→	ศิริวัฒน์	
		A																					
	1. วีดิทัศน์โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	P	10	เรื่อง										←	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
	- ถ่ายทำวิดีโอ	P												←	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
	- ตัดต่อและบันทึกเสียง	P												←	—	—	—	—	—	—	→		
		A																					
	- เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ ผ่านช่องทาง Social Media	P												←	—	—	—	—	—	—	→		
	คือ Youtube, Facebook, Website	A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ															ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2566							ปี 2567						
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
	2. จัดทำนิทรรศการออนไลน์ โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน	P	6	เรื่อง																			
		A																					
	- จัดหาข้อมูล ภาพ วิดีโอ	P																					
		A																					
	- ตัดต่อและบันทึกเสียง	P																					
		A																					
	- เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ ทางจอประชาสัมพันธ์	P																					
	ของมหาวิทยาลัย	A																					
งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์																							
	รายงานผลการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	P	1	ฉบับ																		เกศไกรศร	
	ประจำปี	A																					
	- เตรียมการ	P																					
		A																					
	- สรุปข้อมูล	P																					
		A																					
	- ออกแบบรูปเล่ม	P																					
		A																					
	- จัดพิมพ์	P																					
		A																					
	การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานศิลปวัฒนธรรมและ	P	1	ครั้ง																		สุรีวัลย์/เกศไกรศร	
	สิ่งแวดล้อมดีเด่น	A																					
	- เตรียมการ	P																					
		A																					
	- ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน	P																					
		A																					
	- ประสานงาน/ดำเนินงาน	P																					
		A																					
	- เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ	P																					
		A																					
	จัดทำปกเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน/	P	15	ชิ้น																		เกศไกรศร	
	โครงการต่างๆ ภายในหน่วยงาน	A																					

ลำดับที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย				งบประมาณ															ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ปริมาณ		คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2566							ปี 2567						
			จำนวน	หน่วยนับ					(ระบุ)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
งานอื่น ๆ																							
	เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายในและภายนอก	P	75	ร้อยละ										←	—	—	—	—	—	—	→	ทุกคน	
	หน่วยงาน	A																					
	จัดทำแผนปฏิบัติงานรายบุคคล ประจำปี	P	1	ครั้ง										←	—	—	—	—	—	—	→	ทุกคน	
		A																					
	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	P												←	—	—	—	—	—	—	→	ทุกคน	
		A																					