

ลำดับ ที่	ผลผลิต / กิจกรรม		เป้าหมาย			งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ										
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ	ปี 2556						ปี 2557																
									จำนวน	หน่วยนับ							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
59	โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	P	1	โครงการ	บรรลุตาม	เดือนธันวาคม		75,000																		ถาวร	4 ระยะ				
		A			ปรับปรุง 90%	เมษายน																									
	- เตรียมการ	P																													
	A																														
	- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	P																													
	A																														
	- ประสานงาน/ดำเนินโครงการ	P																													
	A																														
- สรุปโครงการ/จัดทำรูปเล่ม	P																														
A																															
60	การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น	P	1	ครั้ง																						สุริวัณย์					
		A																													
	- เตรียมการ	P																													
	A																														
	- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	P																													
	A																														
	- ประสานงาน/ดำเนินงาน	P																													
	A																														
- สรุป/จัดทำรูปเล่ม	P																														
A																															
61	งานประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน	P	11	ชิ้น																						ศิริวัฒน์					
		A																													
62	ประชาสัมพันธ์ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์	P	150	เรื่อง																						ศิริวัฒน์					
		A																													
63	ปรับปรุงเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม	P	10	ครั้ง																						ศิริวัฒน์					
		A																													
64	รวบรวมข้อมูลจัดทำนิทรรศการโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน	P	3	ชิ้น																						ศิริวัฒน์					
		A																													
65	จัดทำสื่อนำเสนอประกอบการประชุมคณะทำงาน /	P	20	ชิ้น																						ศิริวัฒน์					

